

**PREFEITURA DE OURO PRETO**

Praça Barão do Rio Branco, 12 - Pilar

Ouro Preto/MG - 35400-000

(31) 3559-3200



**OURO  
PRETO**

www.ouopreto.mg.gov.br

**PREFEITURA DE OURO PRETO**

**OFÍCIO 002068/2021**

Ouro Preto, 16 de novembro de 2021

**A Sua Excelência o Senhor  
Vereador Luiz Gonzaga  
Presidente da Câmara Municipal  
Ouro Preto - MG**

Câmara Municipal de Ouro Preto  
Protocolo  
Nº 33089  
Correspondência Recebida  
Em 16 / 11 2021  
Ass. Edel Hs e 15h05 Min

**Assunto: Resposta ao Requerimento 420/21**

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Comunicação Interna 10796/2021 da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio em resposta ao Requerimento 420/21 de autoria do Vereador Naércio Ferreira.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FELIPE  
VECCHIA  
GUERRA:  
06285048614

Assinado digitalmente  
por FELIPE VECCHIA  
GUERRA:06285048614  
Razão: Eu sou o autor  
deste documento  
Data: 2021.11.16 10:19:  
21-03'00"

Felipe Vecchia Guerra  
Secretário Municipal de Governo

PMOP/SMCP/CI. 10796/2021

Ouro Preto, 08 de outubro de 2021

À

**Felipe Vecchia Guerra**

Secretário Municipal de Governo

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº 420/2021 Câmara de Vereadores de Ouro Preto – Cronograma das ações que serão executadas pela empresa Gerdau no distrito de Miguel Burnier e nos subdistritos adjacentes de Motta, Chockatt de Sá e Hargreaves.

Documentos Associados: 001694/2021

Prezado Senhor,

Acusamos recebimento da CI nº10045/2021, que encaminha o Requerimento nº420/2021 da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, que solicita informações acerca do Cronograma das ações que serão executadas pela empresa Gerdau no distrito de Miguel Burnier e nos subdistritos adjacentes de Motta, Chockatt de Sá e Hargreaves.

Como justificativa para tal solicitação a câmara argumenta que "esses investimentos irão possibilitar grandes melhorias na qualidade de vida dos moradores do distrito e dos subdistritos supracitados." E assim solicitam a descrição das ações previstas, o cronograma atualizado das etapas e o nome das empresas responsáveis pelos serviços.

Visando a atender a demanda da Câmara de Vereadores, a Secretaria de Cultura solicitou à empresa Gerdau a apresentação de cronograma abrangendo descrição detalhada de todos os serviços previstos para o distrito de Miguel Burnier e subdistritos de Motta, Chockatt de Sá e Hargreaves. Conforme documentação em anexo, encaminhada pela empresa Gerdau via email em 08/10/2021, estão previstas as seguintes ações no âmbito do patrimônio histórico e cultural:





1. Patrimônio Histórico e Cultural

<b>Miguel Burnier</b>	
<b>PROJETO</b>	<b>PRAZO</b>
1.1 Projeto de Emergência para a proteção da Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora de Calastróis e dos respectivos bens integrados e móveis	120 dias
1.2 Conferência e Levantamento da Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora de Calastróis e dos respectivos bens integrados e móveis	120 dias
1.3 Projeto de Restauração da Igreja Sagrado Coração de Jesus, bens integrados, coreto e área externa	360 dias
1.4 Levantamento territorial do Núcleo Urbano de Miguel Burnier	210 dias
1.5 Projeto de Restauração do Dormitório – Edificação do Conjunto Ferroviário	360 dias
1.6 Projeto de Reabilitação Urbana do Conjunto Ferroviário	420 dias
1.7 Programa de Educação Patrimonial	4ºT/21 a 1ºT/23
1.8 Retomada do Projeto Comunidade +Arte da FAOP	3ºT/21 a 4ºT/22

Informamos que o nome da empresa responsável pela execução dos projetos é *Joglo Arquitetura Criativa*.

Ressaltamos que não foi apresentado cronograma para execução das obras, de acordo com os projetos em desenvolvimento para o Patrimônio Histórico e Cultural.

Não foram apresentadas ações específicas para o patrimônio histórico e cultural dos subdistritos de Motta, Chockatt de Sá e Hargreaves.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

**Maria Raquel Alves Ferreira**

Superintendente de Cultura e Patrimônio

Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio/PMOP

Maria Raquel A. Ferreira  
Superintendente Municipal de  
Cultura e Patrimônio - D. C.



**GERDAU**  
O futuro se molda

**Ao**  
**Sr. Felipe Vecchia Guerra**  
**Secretário Municipal de Governo de Ouro Preto**

**À**  
**Sra. Maria Margareth Monteiro**  
**Secretária Municipal de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto**

**Ref. Resposta ao requerimento 420/21.**

Prezado Secretário e Prezada Secretária,

A GERDAU AÇOMINAS S.A. (Gerdau ou Companhia), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 17.227.422/0142-38, com filial localizada na Rodovia BR 040, KM 579, s/n, Fazenda Várzea do Lopes, Zona Rural de Itabirito/MG, vem, por seu representante legal infra-assinado, expor o que segue.

Conforme solicitado, encaminhamos em anexo a atualização dos cronogramas físicos preliminares referentes aos projetos que visam a proteção e recuperação do patrimônio histórico-cultural – já com as datas de execução –, economia circular, relacionamento, turismo, meio ambiente, água e saneamento, capacitação, emprego, infraestrutura, empreendedorismo, bem como outras ações a serem desenvolvidas no distrito de Miguel Burnier.

Na oportunidade, informamos que o item 1.6. PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA DO CONJUNTO FERROVIÁRIO, na página 4, não faz parte do contrato com a empresa Joglo Arquitetura Criativa e permanece sem data, pois ainda são necessárias discussões junto ao município, referente às adequações do projeto existente. De qualquer forma, a Gerdau mantém o seu compromisso com a comunidade de Miguel Burnier, o Compatri e a Prefeitura de Ouro Preto, na preservação deste relevante bem histórico.

**GERDAU**

O futuro se molda

Sem mais para o momento, a Gerdau agradece a atenção despendida, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e reitera protestos de elevada consideração.  
Atenciosamente,

Atenciosamente,

**Francisco de Assis Lafetá Couto**  
Gerente Geral de Sustentabilidade  
Gerdau

**ANEXO**

**1. Patrimônio histórico e cultural**

1.1. PROJETO DE EMERGÊNCIA PARA A PROTEÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA AUXILIADORA E DOS BENS INTEGRADOS E MÓVEIS DA IGREJA													
Item	Titulo	Dias											
		1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
	<b>ESCOPO DE PROJETOS</b>												
<b>1.1</b>	<b>Estudo Preliminar</b>												
1.1.1	Projeto Executivo de Proteção da Igreja	04/09/21 a 03/01/22											
1.1.2	Projeto de Proteção Bens Móveis e Integrados		04/10 a										
1.1.3	Projeto de Remoção de Bens Móveis e Integrados		03/12/21										
1.1.4	Planilha Orçamentária					04/0							
						1 a							
1.1.5	Cronograma Físico Financeiro					03/0							
						2/22							

1.2. CONFERÊNCIA E LEVANTAMENTO DA IGREJA NOSSA SENHORA AUXILIADORA DE CALASTROIS, EDIFICAÇÕES ANEXAS E BENS INTEGRADOS													
Item	Titulo	Dias											
		1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
	<b>ESCOPO DE PROJETOS</b>												
<b>2.1</b>	<b>Estudo Preliminar</b>												
2.1.1	Levantamento Topográfico Planialtimétrico	04/09/21 a 03/02/22											
2.1.2	Levantamento Arquitetônico												
2.1.3	Documentação Histórica+29:38												
2.1.4	Levantamento de Infraestrutura												
2.1.5	Laudo de Estabilidade e integridade da Edificação												
2.1.6	Programa de Necessidades (Comunidade-GERDAU-PMOP)												
2.1.7	Documentação Histórica												

1.3. PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, BENS INTEGRADOS, CORETO E ÁREA EXTERNA												
Item	Titulo	Dias										
		1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
<b>ESCOPO DOS PROJETOS</b>												
<b>3.1</b>	<b>Estudo Preliminar</b>											
3.1.1	Levantamento Topográfico Planialtimétrico	04/09 a 03/12/21										
3.1.2	Levantamento Arquitetônico											
3.1.3	Levantamento de Bens Móveis e Integrados											
3.1.4	Prospecções Exploratórias Murárias											
3.1.5	Levantamento de Infraestrutura											
3.1.6	Laudo de Estabilidade e Integridade da Edificação											
3.1.7	Programa de Necessidades											
3.1.8	Documentação Histórica											
3.1.9	Anteprojeto	04/11/21 a 03/02/22										
<b>3.2</b>	<b>Projeto Básico</b>											
3.2.1	Projeto Arquitetônico Básico Legal	04/02 a 03/04/22										
<b>3.3</b>	<b>Projeto Executivo</b>											
3.3.1	Projeto de Restauração para Bens Integrados e Elementos Artísticos	04/09/21 a 03/02/22										
3.3.2	Projeto Arquitetônico	04/005 a 03/08/22										
3.3.3	Projetos Complementares de Engenharia											
3.3.4	Planilha orçamentária	04/07 a 03/09/22										
3.3.5	Cronograma físico financeiro											

1.4. LEVANTAMENTO TERRITORIAL URBANO DE MGUEL BURNIER												
Item	Titulo	Dias										
		1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
<b>ESCOPO DE PROJETOS</b>												
<b>4.1</b>	<b>Estudo Preliminar</b>											
4.1.1	Levantamento Topográfico Planialtimétrico	04/09/21 a 03/04/22										
4.1.2	Levantamento Urbanístico											
4.1.3	Documentação Histórica											
4.1.4	Levantamento da Infraestrutura											
4.1.5	Memorial Descritivo											

1.5. PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO DORMITÓRIO - EDIFICAÇÃO DO CONJUNTO FERROVIÁRIO													
Item	Titulo	Dias											
		1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
	<b>ESCOPO DE PROJETOS</b>												
<b>5.1</b>	<b>Estudo Preliminar</b>												
5.1.1	Levantamento Topográfico Planialtimétrico												
5.1.2	Levantamento Arquitetônico												
5.1.3	Levantamento da Infraestrutura												
5.1.4	Laudo de Estabilidade e Integridade da Edificação												
5.1.5	Programa de Necessidades												
5.1.6	Anteprojeto						04/12/21 a 03/02/22						
<b>5.2</b>	<b>Projeto Básico</b>												
5.2.1	Projeto Arquitetônico Básico Legal							04/02 a 03/04/22					
<b>5.3</b>	<b>Projeto Executivo</b>												
5.3.1	Projeto Arquitetônico									04/04 a 03/07/22			
5.3.2	Projetos Complementares de Engenharia												
5.3.3	Planilha orçamentária												
5.3.4	Cronograma Físico e Financeiro												04/07 a 03/09/22

1.6. PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA DO CONJUNTO FERROVIÁRIO															
Item	Titulo	Dias													
		1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390
	<b>ESCOPO DE PROJETOS</b>														
<b>6.1</b>	<b>Estudo Preliminar</b>														
6.1.1	Levantamento Topográfico Planialtimétrico														
6.1.2	Levantamento Urbanístico														
6.1.3	Levantamento de Infraestrutura Urbana														
6.1.4	Programa de Necessidades (Comunidade-GERDAU-PMOP)														
6.1.5	Anteprojeto (Proposta de Intervenção)														
<b>6.2</b>	<b>Projeto Básico</b>														
6.2.1	Projeto Urbanístico Básico Legal														
<b>6.3</b>	<b>Projeto Executivo</b>														
6.3.1	Projeto Urbanístico														
6.3.2	Projetos Complementares de Engenharia														
6.3.3	Planilha														
6.3.4	Cronograma Físico e Financeiro														

Caixa Postal 1833 AC BH SHOPPING: Rodovia BR 356 - CEP: 30.331.970 - Código da Agência: 20300123  
 Mina Várzea do Lopes: Rodovia BR-040, KM 579, Itabirito/MG - CEP 35457-899  
 Usina Ouro Branco: Rodovia MG-443, Km 07 - Fazenda do Cadete - Ouro Branco/MG - CEP 36.420-000

1.7. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL							
Item	Título	4º T / 21	1º T / 22	2º T / 22	3º T / 22	4º T / 22	1º T / 23
7.1	Alinhamento com a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de OP						
7.2	Desenho da proposta do Programa de Educação Patrimonial						
7.3	Aprovação						
7.4	Execução						

1.8. RETOMADA DO PROJETO COMUNIDADE + ARTE DA FAOP							
Item	Título	3º T / 21	4º T / 21	1º T / 22	2º T / 22	3º T / 22	4º T / 22
8.1	Elaboração da Proposta pela FAOP	Realizada					
8.2	Aprovação da Proposta		Realizada				
8.3	Apresentação à Comunidade e seleção dos participantes 3º ciclo						
8.4	Execução (após período de chuvas)						
8.5	Planejamento para o próximo ciclo						

## 2. Economia circular

2.1. Promover parcerias para pavimentação e drenagem das vias com agregados siderúrgicos da Gerdau e oportunizar a CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL para a execução das obras.					
Item	Título	1º T / 22	2º T / 22	3º T / 22	4º T / 22
2.1.1	Mapear vias que possam receber o programa Agregar Gerdau				
2.1.2	Elaboração da proposta				
2.1.3	Priorização junto à comunidade e Prefeitura				
2.1.4	Execução somente após validação (item 2.1.3)				

2.2. Estabelecer PARCERIAS PARA OUTROS TIPOS DE CONSTRUÇÃO com materiais derivados de coprodutos					
Item	Título	1º T / 22	2º T / 22	3º T / 22	4º T / 22
2.2.1	Estudo Preliminar em andamento com a Startup Jasmmin				

### 3. Relacionamento

3.1. Continuar com o sistema de seleção de PROJETOS DE INVESTIMENTO SOCIAL seguindo os critérios definidos no edital, no qual a comunidade define os projetos que serão executados no Distrito.			
Item	Título	3º T / 21	4º T / 21
3.1.1	Lançamento do edital de Investimento Social 2022	20/09/2021	
3.1.2	Encerramento do edital de Investimento Social 2022	20/10/2021	
3.1.3	Habilitação dos projetos	21/10/2021a 26/10/2021	
3.1.4	Avaliação Técnica	27/10/2021a 05/11/2021	
3.1.5	Comunicação aos proponentes dos projetos pré-selecionados		05/11/2021
3.1.6	Oficina prévia para a apresentação dos projetos pré-selecionados		08/11a 12/11/2021
3.1.7	Votação da comunidade de Miguel Burnier		23, 24 e 25/11/2021
3.1.8	Divulgação dos projetos aprovados		25/11/2021

### 4. Turismo

4.1. POTENCIALIZAR EVENTOS turísticos;			
Item	Título	2º T/22	3º T / 22
4.1.1	Formalizar parceria com o SEBRAE e Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio		
4.1.2	Elaborar proposta de projeto		
4.1.3	A execução só poderá acontecer após a aprovação do proposta do projeto		

4.2. MAPEAR AS VOCAÇÕES locais (roteiros turísticos);			
Item	Título	2º T/22	3º T / 22
4.2.1	Formalizar parceria com o SEBRAE e Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio		
4.2.2	Elaborar proposta de projeto		
4.2.3	A execução só poderá acontecer após a aprovação do proposta do projeto		

4.3. Capacitação em EDUCAÇÃO PATRIMONIAL			
Item	Título	2º T/22	3º T / 22
4.3.1	Formalizar parceria com o SEBRAE e Secretarias Municipal de Turismo, Indústria e Comércio e Cultura e Patrimônio.		
4.3.2	Elaborar proposta de projeto		
4.3.3	A execução só poderá acontecer após a aprovação do proposta do projeto		

Caixa Postal 1833 AC BH SHOPPING: Rodovia BR 356 - CEP: 30.331.970 - Código da Agência: 20300123

Mina Várzea do Lopes: Rodovia BR-040, KM 579, Itabirito/MG - CEP 35457-899

Usina Ouro Branco: Rodovia MG-443, Km 07 - Fazenda do Cadete - Ouro Branco/MG - CEP 36.420-000

## 5. Meio Ambiente

5.1. Criar COMISSÃO AMBIENTAL, com representantes da empresa, da comunidade e da prefeitura.				
Item	Título	4º T / 21	1º T / 22	2º T / 22
5.1.1	Elaboração da proposta da comissão ambiental			
5.1.2	Apresentação da proposta para a prefeitura e comunidade			
5.1.3	Convite para os representantes da prefeitura e comunidade integrar a comissão			
5.1.4	Capacitação para os representantes nos temas ambientais pertinentes			
5.1.5	Início dos encontros mensais da comissão ambiental			

5.2. Manter as ações de educação ambiental com o PROGRAMA GERDAU GERMINAR				
Item	Título	4º T / 21	1º T / 22	2º T / 22
5.2.1	Elaborar proposta específica para atendimento a comunidade de Miguel Burnier			
5.2.2	Apresentar a proposta para a Secretaria de Educação, Meio Ambiente e Diretoria da Escola			
5.2.3	A execução só poderá acontecer após a aprovação do proposta do projeto			

## 6. Água e saneamento

6.1. Avaliar junto com a Prefeitura de Ouro Preto, projetos de MELHORIA DE QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA para Miguel Burnier e Mota;					
Item	Título	4º T / 21	1º T / 22	2º T / 22	3º T / 22
6.1.1	Levantamento das opções com a Secretaria de MA e Saneamento				
6.1.2	Orçamento				
6.1.3	Aprovação				
6.1.4	Execução				

6.2. EXPANDIR O SISTEMA de tratamento de esgotos;							
Item	Título	3º T / 22	4º T / 22	1º T / 23	2º T / 23	3º T / 23	4º T / 23
6.2.1	Levantamento das residências e estruturas sem o biodigestor, incluindo Mota						
6.2.2	Levantamento orçamentário						
6.2.3	Contratação e mobilização						
6.2.4	Execução						
6.2.5	Entrega						

6.3. Promover o projeto MONITORAMENTO DAS ÁGUAS (UFMG);					
Item	Título	1º S / 21	2º S / 21	1º S / 22	2º S / 22
6.3.1	Contratação e mobilização	Realizada			
6.3.2	Trabalhos de campo - seca		Realizada		
6.3.3	Trabalhos de campo - chuva				
6.3.4	Trabalhos de campo - seca				
6.3.5	Trabalhos de campo - chuva				
6.3.6	Educação ambiental / monitoramento participativo				
6.3.7	Entrega do relatório final				

6.4. Continuidade do programa de MONITORAMENTO DE VAZÕES do Córrego Bocaina Negra e demais bacias.																	
Item	Título	jun/21				ago/21				set/21				out/21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6.4.1	Monitoramento de rotina das vazões dos Córrego Bocaina Negra e Macaquinhos)			X				X			X					X	
6.4.2	Monitoramento de rotina das vazões do Ribeirão Burnier	X				X				X				X			
6.4.3	Monitoramento de rotina das vazões da Córrego dos Alemães, incluindo Barragem		X		X	X		X		X		X		X		X	X
6.4.4	Monitoramento de rotina das vazões do Córrego Lagoa dos Porcos			X				X				X				X	
6.4.5	Monitoramento de rotina das vazões do Córrego Carro Quebrado		X			X				X					X		
6.4.6	Monitoramento de rotina das vazões do Córrego Buraco dos Lobos				X				X				X				X

## 7. Capacitação e emprego

### 7.1. Manter os esforços em priorizar MÃO DE OBRA LOCAL;

### 7.2. Capacitar e treinar a comunidade com foco em AUMENTAR A EMPREGABILIDADE;

Item	Título	4º T / 21	1º T / 22	2º T / 22
7.2.1	Realizar levantamento em conjunto com a Área de Pessoas e Áreas Operacionais sobre as principais demandas de contratação de mão de obra (reciclagem ou formação)			
7.2.2	Buscar no mercado cursos de capacitação com foco nas funções que mais contratam			
7.2.3	Contratar os cursos profissionalizantes			
7.2.4	Fazer planejamento para divulgação na comunidade dos cursos e posterior início de matrículas			
7.2.5	Iniciar as capacitações			

### 7.3. Manter, em parceria com o SESI / SENAI / SENAC, curso de EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA E PROFSSIONALIZANTES.

Item	Título	4º T / 21	1º T / 22	2º T / 22
7.3.1	Realizar nova parceria com o SESI para nova turma do EJA			
7.3.2	Divulgar para Miguel Burnier e Mota as inscrições do EJA			
7.3.3	Realizar pesquisa em Miguel Burnier e Mota dos cursos de interesse do SENAC			
7.3.4	Iniciar inscrições para os cursos *A depender do cenário da pandemia			
7.3.5	Iniciar as capacitações *A depender do cenário da pandemia			

## 8. Infraestrutura

### 8.1. Criar COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, com representantes da empresa, da comunidade e da Prefeitura.

Item	Título	4º T / 21	1º T / 22	2º T / 22
8.1.1	Elaboração da proposta da comissão infraestrutura			
8.1.2	Apresentação da proposta para a prefeitura e comunidade			
8.1.3	Convite para os representantes da prefeitura e comunidade integrar a comissão			
8.1.4	Capacitação para os representantes nos temas de infraestrutura pertinentes			
8.1.5	Início dos encontros mensais da comissão infraestrutura			

## 9. Empreendedorismo

### 9.1. Dar apoio para CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO NO CANTINHO DAS GERAIS;

### 9.2. Promover a CAPACITAÇÃO EM ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO.

Item	Título	4º T / 21				1º T / 22				2º T / 22			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
9.2.1	Identificar com o Sebrae oportunidades de capacitações em associativismo e cooperativismo												
9.2.2	Realizar parceria com o Sebrae para desenvolver um programa de fortalecimento do cooperativismo												

### 9.3. POTENCIALIZAR O ARTESANATO.

Item	Título	3º T / 21	4º T / 21	1º T / 22	2º T / 22	3º T / 22	4º T / 22
9.3.1	Elaboração da Proposta pela FAOP	Realizada					
9.3.1.2	Aprovação da Proposta		Realizada				
9.3.1.3	Apresentação à Comunidade e seleção dos participantes						
9.3.1.4	Execução						
9.3.1.5	Planejamento para o próximo ciclo						
9.3.2	Apresentar proposta do projeto "MATRIAIS - ReCRIAções, mulheres empreendedoras" OCA (bijóias)						

### 9.4. Criar a FEIRA LIVRE LOCAL.

Item	Título	1º T / 22	2º T / 22
9.4.1	Aguardar melhor cenário da pandemia, enquanto isso verificar questão do trailer ao lado do coreto.		

### 9.5. Apoiar na implantação do SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM para os produtos alimentícios de origem animal produzidos localmente.

Item	Título	2º T / 21				3º T / 21				4º T / 21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
9.5.1	Visita técnica da secretaria de Agricultura de Ouro Preto em Miguel Bumier.					Realizada							
9.5.2	Visita técnica nas propriedades para verificar as adequações necessárias					Realizada							
9.5.3	Elaborar relatório técnico conclusivo sobre a situação dos integrantes da REDE e realizar proposta para certificação e adequações as normas vigente.												

### 9.6. Verificar possibilidade de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS junto ao Distrito de Miguel Bumier.

### 9.7. Reforçar o EMPREENDEDORISMO DE MULHERES

Item	Título	3º T / 21	4º T / 21	1º T / 22	2º T / 22
9.7.1	Divulgar a ação voluntária "Mulheres empreendedoras"	Realizada			
9.7.2	Realizar pesquisa em Miguel Bumier e Mota dos cursos de interesse do SENAC				
9.7.3	Iniciar inscrições para os cursos *A depender do cenário da pandemia				
9.7.4	Iniciar as capacitações * A depender do cenário da pandemia				

## 10. Outras iniciativas

10.1. Implantar CORTINA ARBÓREA entre a comunidade e a área operacional da Gerdau;			
Item	Título	3º T / 21	4º T / 21
10.1.1	Contratação da empresa e aquisição das mudas	Realizada	
10.1.2	Contratação de mão de obra local	Realizada	
10.1.3	Início do plantio		13/out
10.1.4	Início do plantio da cortina arbórea do cemitério		13/10 a 29/10/21
10.1.5	Início do plantio do sump		03/10 a 24/11/21

10.2. Manter a RODA DE CONVERSA;																					
Item	Título	jun/21				ago/21				set/21				out/21				nov/21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
10.2.1	Encontros virtuais com as mulheres da "Roda de Conversa"	OK		OK		OK		ok		ok											
10.2.2	Capacitação das mulheres pelo projeto Vem Ser		OK																		
10.2.3	Acompanhamento e orientação das atividades que estão sendo realizadas em casa				OK				ok												

10.3. REVITALIZAR espaço próximo à escola para eventos sociais;						
Item	Título	3º T / 22	4º T / 22	1º T / 23	2º T / 23	3º T / 23
10.3.1	Elaborar projeto					
10.3.2	Aprovar projeto					
10.3.3	Executar projeto					

10.4. COBERTURA DA QUADRA de esporte da escola Monsenhor Rafael.					
Item	Título	4º T / 21	1º T / 22	2º T / 22	3º T / 22
10.4.1	Elaborar projeto				
10.4.2	Aprovar projeto				
10.4.3	Executar projeto				

10.5. Revitalizar a CAPELA DO CEMITÉRIO.			
Item	Título	3º T / 22	4º T / 22
10.5.1	Receber proposta da ADOP		
10.5.2	Apresentar proposta para a Arquidiocese de Mariana e comunidade		
10.5.3	Executar a proposta.		

Caixa Postal 1833 AC BH SHOPPING: Rodovia BR 356 - CEP: 30.331.970 - Código da Agência: 20300123

Mina Várzea do Lopes: Rodovia BR-040, KM 579, Itabirito/MG - CEP 35457-899

Usina Ouro Branco: Rodovia MG-443, Km 07 - Fazenda do Cadete - Ouro Branco/MG - CEP 36.420-000