



Of. Nº 085/2017 – ETIOP/IPHAN

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

Nº 19763

Correspondência Recebida

Em 23/03/17

Ass. 15 Hs e 09 Min

Ouro Preto, 22 de março de 2017

Ao Exmo. Sr.

**Wander Lúcio Albuquerque**

Presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto  
Praça Tiradentes nº 41, Centro – Ouro Preto/MG

C.c. ao Secretário Municipal

**Sr. Zaqueu Astoni Moreira**

Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio  
Rua Teixeira Amaral nº 50, Centro – Ouro Preto/MG

~~Câmara Municipal de Ouro Preto  
Protocolo~~

~~Nº \_\_\_\_\_~~

~~Correspondência Recebida~~

~~Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_~~

~~Ass. \_\_\_\_ Hs e \_\_\_\_ Min~~

Assunto: encaminha resposta ao ofício nº OF/SEC/17-03-135

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento do ofício OF/SEC/17-03-135, protocolado neste Escritório Técnico do IPHAN em 20/03/2017, através do qual V. Sra. solicita informações sobre as seguintes ações do PAC das Cidades Históricas em Ouro Preto: Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Igreja de Bom Jesus de Matosinhos e Igreja Matriz de São Bartolomeu.

O Santuário de Nossa Senhora Conceição constitui a ação de nº 224 do PAC das Cidades Históricas. A primeira etapa das obras foi concluída em novembro de 2016 e contemplou a restauração das estruturas arquitetônicas (cobertura, alvenarias, pinturas interna e externa, reforço estrutural, esquadrias, pisos e forros não artísticos) e a revisão e implementação das instalações elétricas e sistema de proteção e combate contra incêndio e pânico. A segunda etapa incluirá basicamente a restauração dos elementos artísticos, com destaque para os retábulos, painéis artísticos e forro em estuque da capela-mor. O projeto e respectivo planejamento orçamentário referentes à próxima fase das obras está em processo de revisão e atualização por técnicos especializados junto à Superintendência do IPHAN/MG.

A ação de nº 230 corresponde à Igreja de Bom Jesus de Matosinhos e abrange uma grande diversidade de projetos necessária ao integral saneamento de seus complexos danos e fatores de degradação. Parte dos projetos foi concluída e aprovada pelo IPHAN (restauração arquitetônica e drenagem). Outros projetos foram analisados e se encontram em processo de aprovação (restauração dos elementos artísticos e estabilização e contenção da encosta adjacente ao adro). Outra parte ainda está sendo desenvolvida mediante pareceres técnicos já emitidos por esta Autarquia (consolidação da portada artística, luminotécnico, elétrico, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, reforço estrutural do engradamento de cobertura e sistema de proteção e combate contra incêndio e pânico).

Cumpre-nos ressaltar que a conclusão de todos os projetos é condição essencial para o desenvolvimento do planejamento orçamentário. A aprovação deste último pela Diretoria do PAC das Cidades Históricas, por sua vez, é imprescindível para o início do processo de licitação e contratação das respectivas obras.

Quanto à Igreja Matriz de São Bartolomeu (ação nº 220), informamos que já existe orçamento contemplando sua plena restauração. A segunda versão deste planejamento orçamentário já foi avaliada pela Diretoria do PAC das Cidades Históricas. Contudo, esta ainda não foi considerada passível de aprovação, sendo necessária a sua complementação e correções, conforme Despacho nº 358/2016 – PACCH, emitido em 10/11/2016. As adequações necessárias já estão sendo providenciadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, com apoio e acompanhamento deste Escritório Técnico do IPHAN.

Por fim, colocamo-nos à disposição da Câmara Municipal para informações mais detalhadas. Contudo, considerando que o PAC das Cidades Históricas contempla 15 ações em Ouro Preto, e que estas estão em diferentes fases de desenvolvimento, sugerimos que se forme uma comissão e que esta agende uma reunião conjunta, na qual é fundamental, inclusive, a participação da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio. O agendamento poderá ser feito pelo telefone 3551 3099, ou presencialmente, na sede deste Escritório Técnico.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**André Henrique Macieira de Souza**  
Chefe do Escritório Técnico I – Ouro Preto / IPHAN  
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional