

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL DOS CÔRREGOS E RIOS NA SEDE E DISTRITOS DE OURO PRETO.
EMPRESA: CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.

VIGÊNCIA: 12 MESES

PROCESSO LICITATORIO: Carta Convite 011/2017
CONTRATO: PMOP
DATA CONTRATO: 28/10/2017
NOTA FISCAL: 0000301 Série: E DATA: 05/12/2017

PRIMEIRA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO R\$ 144.634,29
FATURADO R\$ 43.390,20
TOTAL MEDIDO R\$ 43.390,20
SALDO R\$ 43.390,20

| Item | Atividades | Und. | Preço Unitário | VALORES CONTRATUAIS | | MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR | | MEDIÇÃO ATUAL | | MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL | | SALDOS DE CONTRATO | | |
|-------------|---|------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| | | | | Quant. | Valor Total do Item | Quant. | Valor Total do Item | Quant. | Valor Total do Item | Quant. | Valor Total do Item | Quant. | Valor (R\$) | % |
| 00.00.00.01 | Contratado de empresa especializada para execução de limpeza geral dos córregos e rios que se encontram associados e necessitando de manutenção | m | 14.634 | 10.000mts | 144.634,29 | 0,00 | 0,00 | 3.000 mts | R\$ 43.390,20 | 3.000 mts | R\$ 43.390,20 | 7.000 mts | R\$ 43.390,20 | 70,00006 |

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Declaro que os serviços constantes desta planilha foram efetivamente executados e conferidos pela fiscalização de meio ambiente.

EMPRESA: CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.

Leonardo Rezende
CREA-MG 465407/D

Antônio Barbosa Jr (Sec. Municipal de Meio Ambiente)

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 06 / 12 / 2017

Folha nº _____

DIA SEMANA

4-F

CLIENTE

Municipal da minha Ambiente

OBRA

Limpeza geral das calçadas e ruas que se encontram asfaltadas e necessitam de uma reapini e retiro da ou material na rua e distribuir este material para o Pista.

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DIAS _____

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS _____

PRAZO DECORRIDO _____ DIAS

PRAZO RESTANTE _____ DIAS

PESSOAL ALOCADO

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | |
| | | | | | |

OCORRÊNCIAS

Descrição dos serviços:
Limpeza geral
Superfície ou reapinição
Remoção ou reposição
Trabalho: pedras, entulhos e lixo marginal
Retirada, ou material
Local: Calçada da Fumil.

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 07 / 12 / 2017

Folha nº

557

DIA SEMANA

CLIENTE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

OBRA

Limpeza geral das vargas e rios que se encontram assoreados e necessitam de capina e retirada de material na sua maioria de lixo Preto.

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DIAS

DIAS

PRAZO DECORRIDO

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 01 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA | ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | | |
| | | | | | | |

OCORRÊNCIAS

Local: Varças via Sobraria
Limpeza geral
Remoção de vegetação
Remoção de resíduos como pedras, entulhos e lixo doméstico
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtora@freirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 08 / 12 / 17

DIA SEMANA

CLIENTE

69F

OBRA: *Auxiliaria Municipal solo mude Ambiente*
Limpeza geral das varandas e áreas que
se encontram inacessíveis e necessi-
tação de escavação e retirada de material
na sua e adjacências de Ouro Preto

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

PRAZO DECORRIDO

PRAZO RESTANTE

DIAS

DIAS

PESSOAL ALOCADO

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARRREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA | ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | | |

OCORRÊNCIAS

Local: Câmara solo Sobrão
Limpeza geral
Supressão de vegetação
Remoção de resíduos como: pedras, entulhos
e lixo doméstico
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtora@freirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 11 / 12 / 17

207 DIA SEMANA

CLIENTE

Obra: Ventaria municipal do Lago Mucã Ambiente

Limpeza geral das vargas e ruas que se encontram assestadas e necessitando de capinas e retirada do material no local e substituição de Iluminação Pública

TEMPO
BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PARO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO
 CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

DIAS

PRAZO DECORRIDO DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | |
| | | | | | |

OCCORRÊNCIAS

Local: Limpeza Lago Mucã - Abnirine
Limpeza geral
Supressão de vegetação
Remoção de resíduos como pedras, entulhos
Utiliza maquinaria
Retirada do material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 12 / 12 / 17

CLIENTE

35F DIA SEMANA

OBRA: *Adiantaria municipal da meia Ambiente*
Limpeza geral das varandas e rios que se encontram lassaricadas e necessitando de limpeza e retirada de material na via e distributos de Ouro Preto.

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

SERVENTE

04

PEDREIRO

CARPINTEIRO

ARMADOR

BOMBEIRO

ELETRICISTA

ENCARREG.

OP. MÁQUINA

ALMOXARIFE

MOTORISTA

01

VIGIA

MESTRE

FISCAL

ENGENHEIRO

CALCETEIRO

01

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA

GUINCHO ELET.

CARR. DE OBRA

CARR. DE OBRA

CARR. DE OBRA

CARR. DE OBRA

CAMINHÃO

ESCAVADEIRA

CARR. DE OBRA

CARR. DE OBRA

CARR. DE OBRA

OCCORRÊNCIAS

Local: Carreço da
Limpeza geral
Adiantaria da municipal
Remoção de resíduos como pedras, entulhos
Retirada de material

PATROL

RETRO ESCAV.

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 13 / 12 / 17

DIA SEMANA

CLIENTE

Secretaria municipal da mídia Ambiental

*P. OBRA
Limpeza geral das câmaras e rios que se encontram assoreadas e necessitam da capina e retirada do material na boca e distribuidores ou Ouro Preto.*

TEMPO
BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PARALIZAÇÃO MOTIVO
 CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP.

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL _____ DIAS
PRAZO DECORRIDO _____ DIAS
PRAZO RESTANTE _____ DIAS

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

| EQUIPAMENTO ALOCADO | | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | |

OCORRÊNCIAS

Local câmaras e rios - Vide anexos

Limpeza geral

Impressão de vegetação

Remoção de resíduos como: pedras, entulhos

Utilize armestina

Retirada do material.

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3652-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 14 / 12 / 17

CLIENTE

DIA SEMANA

5ª F

OBRA: *Auditorio Municipal da Mãe Ambiente*

Limpeza geral das varreças e varcos que se encontram lavados e necessitam de capine e retirada do material na base e substituição de duro Preto

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

DIAS

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | |

OCORRÊNCIAS

Local: Varreça da Mãe Ambiente
Limpeza geral
Supressão da vegetação
Uso de resíduos como: pedras, entulhos etc.
Retirada do material

PROPRIETÁRIOS: *Wanderson Freire Tito* / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtora@freire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 15 / 12 / 18

DIA SEMANA

Folha nº

65F

CLIENTE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

OBRA: Limpeza geral das variegas e bueiros que se encontram assoreados e necessitam de capine e retirada do material no seu distrito do município de Ouro Preto.

TEMPO
BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO
 CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

DIAS

PRAZO DECORRIDO

PRAZO RESTANTE

PESSOAL ALOCADO

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA | ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | | |

OCORRÊNCIAS

Local: Casa da
Limpeza geral
Supressão de vegetação
Remoção de resíduos como: pedras, entulhos
e lixo doméstico
Retirada de material

PROPRIETÁRIO: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 18 / 12 / 17

299 DIA SEMANA

CLIENTE

Município Municipal São Miguel do Ambienta

OBRA

Limpeza geral das cargas e áreas que se encontram cassarões e necessitam de limpeza e substituição de material na obra e substituição

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

DIAS

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

SERVENTE

04

PEDREIRO

CARPINTEIRO

ARMADOR

BOMBEIRO

ELETRICISTA

ENCARREG. 01

OP. MÁQUINA

MOTORISTA

VIGIA

MESTRE

FISCAL

ENGENHEIRO

CALCETEIRO

ALMOXARIFE

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA

GUINCHO ELET.

CARR. DE OBRA

CARREGADEIRA ROLO COMP.

PATROL

RETRO ESCAV.

CAMINHÃO

ESCAVADEIRA

OCORRÊNCIAS

Local: Córrego São
Limpeza geral

Aberto

Supressão de vegetação

Remoção de resíduos como pedras, entulhos e lixo doméstico

Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

(Assinatura)

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 19 / 12 / 17

307

DIA SEMANA

CLIENTE

OBRA: *Mercado Municipal do município de Amba*
Limpeza geral das coberturas e ruas que se encontram assoreadas e necessitando de reparos e retrabalho de material no local e distritos de Ouro Preto.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | |
| | | | | | |

OCORRÊNCIAS

Local: cidade de Amba
Limpeza geral
Suprimento de material
Remoção de resíduos como: pilhas, ventosas
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

GNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefone (31) 3552-0430 - E-mail: construtoraefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº _____

DATA: 20 / 12 / 17

DIA SEMANA _____

CLIENTE

Município Municipal de Ambuena

OBRA

Limpeza geral das varandas e áreas que se encontram assoreadas e necessitam de limpeza e retirada do material em Ouro Preto

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

DIAS _____

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS _____

PRAZO DECORRIDO _____

DIAS _____

PRAZO RESTANTE _____

DIAS _____

SERVENTE

04

PEDREIRO

CARPINTEIRO

ARMADOR

BOMBEIRO

ELETRICISTA

ENCARREG.

01

OP. MÁQUINA

ALMOXARIFE

MOTORISTA

VIGIA

MESTRE

FISCAL

ENGENHEIRO

CALCETEIRO

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA

GUINCHO ELET.

CARR. DE OBRA

CARREGADEIRA ROLO COMP.

CAMINHÃO

ESCAVADEIRA

PATROL

RETRO ESCAV.

OCORRÊNCIAS

Local: Varandas e áreas de limpeza geral
Limpeza geral das varandas e áreas que se encontram assoreadas e necessitam de limpeza e retirada do material em Ouro Preto
Retirada do material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtora@freirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 21 / 12 / 19

5-K DIA SEMANA

CLIENTE

Secretaria municipal de meio Ambiente

OBRA
Limpeza geral das coberturas e ruas que se encontram asfaltadas e na esplanada de capim e retiros do material no seu e industriais de Luro Pute.

TEMPO
BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO
 CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

DIAS

PRAZO DECORRIDO

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARRREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA | ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | | |
| | | | | | | |

OCCORRÊNCIAS

Local coberto com cobertura
Limpeza geral
Suprimento de material
Remoção de resíduos como: pedras, entulhos,
e lixo orgânico
Retirada de material

PROPRIETÁRIO: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 22 / 12 / 19

657 DIA SEMANA

CLIENTE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
OBRA: Limpeza geral das varreças e ruas que se encontram assequeadas e necessitam de capine e retiradas de material na rede de esgotos de Ouro Preto/MG.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

DIAS

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA | ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | | |

OCCORRÊNCIAS

Local: Varreça da Secretaria
Limpeza geral
Supressão de vegetação
Remoção de escombros como: pedras, entulhos
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Inc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtora@freirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 26 / 12 / 17
DIA SEMANA

3>F

Folha nº

CLIENTE

Município municipal do município de Amba

OBRA

Limpeza geral das coberturas e ruas que se encontram assareladas e necros. Trabalho de limpeza e retirada de material no local distribuído de Ouro Preto

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PESSOAL ALOCADO

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| <i>09</i> | | | | | | <i>01</i> | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| <i>01</i> | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | |
| | | | | | |

OCORRÊNCIAS

Realizar limpeza da cobertura
Limpeza geral
Suprimento de materiais
Remoção de resíduos (casco: pedras, entulhos e lixo doméstico)
Retirada de material

Wanderson

PROPRIETÁRIO: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

GNPJ: 71.053.821/0001-34 - Inc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtora@freirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 29 / 12 / 17

477 DIA SEMANA

CLIENTE

OBRA: Secretaria municipal da cidade de Ambuena

Limpeza geral das coberturas e áreas que se encontram assoreadas e necessitam de capina e retirada de material no local e distritos de Ouro Preto.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

DIAS

PRAZO DECORRIDO

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA | ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | | |
| | | | | | | |

OCORRÊNCIAS

Local: Córrego da Sobressa
Limpeza Geral
Limpeza ou remoção de entulho
Remoção de resíduos como pedras, entulhos e lixo
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 28 / 12 / 17

DIA SEMANA

CLIENTE

55F

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

OBRA

Limpeza geral das sarjetas e ruas que se encontram as sarjetas e necessitam de limpeza e retirada de material no lado e dentro da rua Prata.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

PRAZO DECORRIDO

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | |
| | | | | | |

OCORRÊNCIAS

Real: limpeza do terreno
Limpeza geral
Suprimento de material
Remoção de resíduos (como: pedras, entulhos e lixo doméstico).
Retirada de material.

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtora@freirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 29 / 12 / 14

65F DIA SEMANA

CLIENTE

Município Municipal de São Maria (Ambiente)

OBRA
Limpeza geral das variegas e áreas que se encontram descarregadas e necessitam de limpeza e retirada de material no local e distribuído em duas Rodas.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

DIAS

PESSOAL ALOCADO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | |
| | | | | | |

OCCORRÊNCIAS

Local: Variegas da Sobrecarga
Limpeza geral
Supressão de resíduo
Remoção de resíduos como pedras, entulhos
Utilização de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtora@freirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 03 / 08 / 18

4º P DIA SEMANA

CLIENTE

Secretaria Municipal Lagoa Múria (Ambiente)

OBRA

Limpieza general das vargas unicas que se encontram assoreadas e necessitando de captação e tratamento do material na rede de esgotos de Ouro Preto

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DIAS

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | |

OCORRÊNCIAS

Local: Vargem do Baqueirão
Limpiez geral
Supressão de material
Remoção de resíduos como: pedras, entulhos
Ativacao de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Glancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
 Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
 CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
 Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 04 / 01 / 18

5ª F

DIA SEMANA

CLIENTE

Município Municipal São João Ambiente

OBRA

Limpeza geral das calçadas e ruas que se encontram asfaltadas e necessitando de capina, retirada de material no solo e distribuídos de novo.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PARA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

| PESSOAL ALOCADO | | DIAS | | DIAS | | | | |
|-----------------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | |
| | | | | | |

OCORRÊNCIAS

Rocal: Sanção de Baqueirão
 Limpeza geral
 Suprimento de material
 Retirada de resíduos como pedras, entulhos
 Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº 65F DATA: 05/01/18
DIA SEMANA

CLIENTE

Secretaria Municipal da meio Ambiente

OBRA

Limpeza geral das adreços e áreas que se encontram sobre asseados e necessitam de limpeza e retirada de material na sede e chubitos ou duro Puro.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO
 CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

| SERVENTE | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | BOMBEIRO | ELETRICISTA | ENCARREG. | OP. MÁQUINA | ALMOXARIFE |
|-----------|----------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 04 | | | | | | 01 | | |
| MOTORISTA | VIGIA | MESTRE | FISCAL | ENGENHEIRO | CALCETEIRO | | | |
| 01 | | | | | | | | |

EQUIPAMENTO ALOCADO

| BETONEIRA | GUINCHO ELET. | CARR. DE OBRA | CARREGADEIRA ROLO COMP. | PATROL | RETRO ESCAV. |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | |
| CAMINHÃO | ESCAVADEIRA | | | | |

OCORRÊNCIAS

Realização de limpeza geral
Limpeza geral
Supressão de entulho
Remoção de resíduos como: pedras, entulhos
Retirada de material.

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO