

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana

CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº _____

DATA: 04 / 06 / 18

DIA SEMANA

29F

CLIENTE

Quartaria, municipal, lote meio Ambiente

OBRA

Limpeza geral dos cobrigos e ruas que se encontram assoreado e necessidade de capina, retirada de material na rua e distribuir caliburo Preto

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRazo DE EXECUÇÃO CONTRATUAL _____ DIAS

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP. _____ DIAS

PRazo DECORRIDO _____ DIAS

PRazo RESTANTE _____ DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA				

OCORRÊNCIAS

Limpeza geral
Remoção de resíduos e vegetação
Retirada do material

Limpeza geral
Pastinho em laje e no lote do campo

Remoção de resíduos e pedras, entulhos
Retirada do material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº _____

DATA: 05 / 06 / 18

DIA SEMANA

3ª F

CLIENTE

Município municipal de Vila Rica - Minas Gerais

Empresa geral de obras e serviços de engenharia que se encontra assessorada e necessitada de compra e retirada de material na sede e indústrias de Vila Rica - Minas Gerais

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS _____

DIAS _____

PRAZO DECORRIDO _____ DIAS

PRAZO RESTANTE _____ DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA				

OCCORRÊNCIAS

*Carga de Postinho em trabalho de campo
Limpeza geral
Supressão de vegetação
Remoção de resíduos como: pedras, entulhos e
lixo doméstico
Retirada de material*

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana

CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtora@freirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 06 / 06 / 18

DIA SEMANA

907

CLIENTE

Secretaria Municipal da meio Ambiente

OBRA

Limpeza geral das variegas usinas que se encontram assoreadas e necessitam de limpeza e retirada do material no local e distritos ou luro Ponte.

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA	ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA					

OCORRÊNCIAS

Limpeza geral Postimbo em Cachoeira da Compa
Limpeza geral
Supressão da vegetação
Remoção de resíduos como pedras, entulhos e lixo doméstico.
Retirada do material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana

CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 07 / 06 / 18

DIA SEMANA

5ª F

CLIENTE

Auditoria municipal da cidade de Ambaúba

OBRA
Limpeza geral das calçadas e vias que se encontram asfaltadas e necessitando de limpeza e retirada de material no meio e acostados de Rua Prata.

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DIAS

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA				

OCCORRÊNCIAS

Carregue de Pedreira um caminhão da empresa.
Limpeza geral
Supressão de vegetação
Remoção de resíduos como pedras, entulhos e lixo doméstico
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 08 / 06 / 18

DIA SEMANA

09F

CLIENTE

Mentaria municipal da minha Ambiente

Obra: Limpeza geral dos varrões e ruas que se encontram asseados e necessitam de limpeza e retirada de material na base e laterais em Ouro Preto

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRazo DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

DIAS

PRazo DECORRIDO

DIAS

PRazo RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						02		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA	ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA					

OCCORRÊNCIAS

Local: Córrego da Pastinha - um Cochowic na Comp. Limpeza Geral

Supressão da vegetação

Remoção de resíduos com pedras, entulhos e lixo doméstico

Retirada de material

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana

CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 11 / 06 / 2018

DIA SEMANA

29F

CLIENTE

Município municipal da minha Ambiente

Limpeza geral das varandas e áreas que se encontram assoreadas e necessitando de capina e retirada de material na obra e substituído em Ouro Preto.

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
01						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA				

OCORRÊNCIAS

Limpeza geral das varandas em Amarantina
Limpeza geral
Supressão de vegetação
Remoção de resíduos como pedras, entulhos e
lixo doméstico.
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana

CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 12 / 06 / 18

39F
DIA SEMANA

CLIENTE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

OBRA

Limpeza geral das varças e varões que se encontram assoreadas e insubstituídas ou capina e retirada do material no sude e distritos de Ouro Preto.

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DIAS

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARRREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA				

OCORRÊNCIAS

Local: Varças de Amarentino (Karamjál)
Limpeza geral
Supressão de vegetação
Remoção de resíduos e madeiras podres, entulhos
eubria doméstica
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº _____

DATA: 13 / 06 / 18

DIA SEMANA

49P

CLIENTE

Município municipal da minha Ambiência

OBRA
Limpeza geral das veredas e ruas que se encontram assoreadas e necessitam de limpeza e retirada de material na sede e distritos da cidade de Ouro Preto.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS _____

DIAS _____

PRAZO DECORRIDO _____ DIAS _____

PRAZO RESTANTE _____ DIAS _____

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA	ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA					

OCORRÊNCIAS

Realização limpeza geral em Ambiência
Limpeza geral
Supressão de vegetação
Remoção de resíduos sólidos: pedras, entulhos e
lixo doméstico
Retirada de material

PROPRIETARIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana

CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefone (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 14 / 06 / 18

DIA SEMANA

5º F

CLIENTE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Obra: Limpeza geral das áreas verdes e vasos que

encontram associados asseriados e

necessitando de capina e retirada

de material na sede e distritos de Ouro Preto.

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DIAS

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE

04

PEDREIRO

01

CARPINTEIRO

ARMADOR

BOMBEIRO

ELETRICISTA

01

ENCARRREG.

OP. MÁQUINA

ALMOXARIFE

MOTORISTA

01

VIGIA

MESTRE

FISCAL

ENGENHEIRO

CALCETEIRO

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA

GUINCHO ELET.

CARR. DE OBRA

CARREGADEIRA

ROLO COMP.

PATROL

RETRO ESCAV.

CAMINHÃO

ESCAVADEIRA

OCORRÊNCIAS

Local: Córrego Sarampá (Linhação na Campa)

Limpeza geral

Supressão de vegetação

Ferragem de estruturas como grades, portões, etc.

deixar doméstico

Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana

CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº _____

DATA: 15 / 06 / 18

DIA SEMANA

6º F

CLIENTE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Limpeza geral nos varrões e ruas que se encontram assaroados e necessitam de capina e retirada de material na base e distribuidores de cava beto.

TEMPO

BOM

CHUVA

FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DIAS _____

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS _____

PRAZO DECORRIDO _____ DIAS

PRAZO RESTANTE _____ DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
<u>01</u>						<u>01</u>		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
<u>01</u>								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA	ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA					

OCORRÊNCIAS

Local: Varrão Karapipal em Amarentine
Limpeza geral
Supressão de rejeitos
Remoção de resíduos como: pedras, entulhos
e lã doméstica
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Walderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana

CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 18 / 06 / 18

Folha nº

DIA SEMANA

CLIENTE

Autoria municipal ou obras

OBRA	TEMPO		
	BOM	CHUVA FINA	CHUVOSO
Limpeza geral das varrejas e ruas que se encontram asseadas e necessitando de capina e retirada de material na via e destritos ou duro Rute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOALO ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA	ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA					

OCORRÊNCIAS

Local: Córrego Rarampil em Amarantina
Limpeza geral
Supressão de vegetação
Remoção de resíduos como: pedras, entulhos e lixo doméstico.
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana

CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº _____

DATA: 19 / 06 / 18

DIA SEMANA

3º F

CLIENTE

Município municipal de mineia Amambunti

OBRA

Limpieza geral das varreças e rios que se encontram assoreados e necessitando de capama e estrutura que material na rede e distributos lou dura Preto

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS _____

PRAZO DECORRIDO _____ DIAS

DIAS _____

PRAZO RESTANTE _____ DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
<u>04</u>						<u>01</u>		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
<u>01</u>								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA				

OCORRÊNCIAS

Local: Varreça lou Saramijal em Amaranantina
Limpieza geral
Supressão lou vegetação
Remoção lou resíduos Lou ma: pedras, entulhos
elictio lamustica
Retirada lou material

PROPRIETARIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito



FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 20 / 06 / 18

DIA SEMANA

4º P

CLIENTE

Município municipal de minha Ambiente

Limpeza geral das vargas e ruas que se encontram assaroadas e necessitando de capina e retirada de material na rua e distribuidas de Ouro Preto.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA	ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA					

OCORRÊNCIAS

Local: Limpeza de rampa em Amaranthim
Limpeza geral
Supressão de vegetação
Remoção de pedras e pedras pontiudas
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson-Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº _____

DATA: 21 / 06 / 18

DIA SEMANA

5º F

CLIENTE

Municipal ou Obras

OBRA

Limpeza geral das variegas e rias que se encontram assaradas e necessitando de capina e retirada do material na rua e lotes da rua Preto.

TEMPO

BOM

CHUVA

FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS _____

PRAZO DECORRIDO _____ DIAS

DIAS _____

PRAZO RESTANTE _____ DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA	ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA					

OCORRÊNCIAS

Local: Variegas da Rua Preto em Saramenta
Limpeza geral
Impressão em impressão
Remoção dos resíduos (casacos, pedras, entulhos e lixo doméstico)
Retirada do material

PROPRIETÁRIOS: Wander'son Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana

CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº _____

DATA: 22 / 06 / 18

DIA SEMANA

6ª-F

CLIENTE

Secretaria municipal da Mica Ambienta

OBRA

Limpieza geral das varrejas e varões que se encontram assentados e necessitam de capina e retirada do material na rede e distribuidores da Dura Pinta

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DIAS _____

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS _____

PRAZO DECORRIDO _____ DIAS

PRAZO RESTANTE _____ DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA	ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA					

OCORRÊNCIAS

Realizada limpeza geral com Kunitil em Araramamba
Limpeza Geral
Supressão de vegetação
Remoção de resíduos como pedras pontiudas e
lixo doméstico
Retirada do material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36

Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana

CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 25 / 06 / 18

Folha nº

DIA SEMANA

29F

CLIENTE

Município municipal da minha Ambiente

OBRA

Limpeza geral das varrejas e suas qual
incantam acessórios e necessitando
de capina e retirada de material na
sele e distributos lou dura Preto

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DIAS

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA	ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA					

OCCORRÊNCIAS

Real: varrejas lou Fumil lou Baranamba
limpeza geral
Impressão lou regatação
Remoção lou resíduos como: pedras, entulhos e
lucra laméstitica
Retirada lou material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº

DATA: 26 / 06 / 18

3ºP
DIA SEMANA

CLIENTE

Municipalidade Municipal do Município de Amba

OBRA: Limpeza geral das varandas e ruas que se encontram asfaltadas e necessitam de máquina e retirada do material no canteiro e distritos de Ouro Preto

TEMPO

BOM

CHUVA FINA

CHUVOSO

PARAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA

INDEF. TÉCNICA

DIAS

DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS

PARAZO DECORRIDO

DIAS

PARAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA	ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA					

OCORRÊNCIAS

Real: Casagem do Kumbil um dos moradores
Limpeza geral
Remoção da vegetação
Remoção das residuas como: pedras, entulhos
e lixos domésticos
Retirada do material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha n°

DATA: 27 / 06 / 18

DIA SEMANA

CLIENTE

Autoria municipal da minha Ambulância

OBRA
Limpeza geral das varrejas e ruas que se encontram assoreadas e necessitando de capina e retirada de material na boca e distritos de Ouro Preto.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA

DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA				

OCORRÊNCIAS

Local: Córrego da Fumil em Saramamba
Limpeza geral
Assopressão da via pública
Remoção de resíduos como: pedras, entulhos e lixo doméstico.
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

DATA: 28 / 06 / 18

Folha nº

DIA SEMANA

5ª F

CLIENTE

Municipal do município de Ambuara

Limpeza geral das varandas e áreas que se encontram assarados e necessitando de limpeza e retirada de material no sítio e de outros no sítio de Ouro Preto.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP. DIAS

DIAS

PRAZO DECORRIDO

DIAS

PRAZO RESTANTE

DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA	ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA					

OCORRÊNCIAS

Realizada a limpeza geral
Limpeza geral das varandas e áreas que se encontram assarados e necessitando de limpeza e retirada de material no sítio e de outros no sítio de Ouro Preto.

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO

CONSTRUTORA FREIRE E FREIRE LTDA

CNPJ: 71.053.821/0001-34 - Insc. Est.: 461.118.382.00-36
Rua Pinheiros Altos, 2025 - Morro Santana
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG
Telefax (31) 3552-0430 - E-mail: construtorafreirefreire@yahoo.com.br

DIÁRIO DE OBRAS

Folha nº _____

DATA: 29 / 06 / 18

DIA SEMANA

6ª F

CLIENTE

Vicentaria municipal Vale Maria Ambiente

OBRA
Limpeza geral dos varcos e ruas que se encontram assoreados e necessitando de ocupação e retirada de material na rede e destritos de Lura Preto.

TEMPO

BOM CHUVA FINA CHUVOSO

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARALIZAÇÃO MOTIVO

CHUVA INDEF. TÉCNICA
 DEFICIÊNCIA EQUIP.

DIAS _____

DIAS _____

PRAZO DECORRIDO _____ DIAS

PRAZO RESTANTE _____ DIAS

PESSOAL ALOCADO

SERVENTE	PEDREIRO	CARPINTEIRO	ARMADOR	BOMBEIRO	ELETRICISTA	ENCARRREG.	OP. MÁQUINA	ALMOXARIFE
04						01		
MOTORISTA	VIGIA	MESTRE	FISCAL	ENGENHEIRO	CALCETEIRO			
01								

EQUIPAMENTO ALOCADO

BETONEIRA	GUINCHO ELET.	CARR. DE OBRA	CARREGADEIRA ROLO COMP.	PATROL	RETRO ESCAV.
CAMINHÃO	ESCAVADEIRA				

OCORRÊNCIAS

Realização limpeza geral
Limpeza geral
Remoção de resíduos
Lixo doméstico
Retirada de material

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Freire Tito / Giancarlo Fernandes Tito

FISCALIZAÇÃO